

Próximas 4 horas: finalizar o protótipo

Todos com internet. Vídeo e apresentação ficam para depois. Base: o STATUS-E-PASSO-A-PASSO.md no GitHub, com os comandos e os "Passos" citados aqui. Cada membro tem uma página com o detalhe.

Onde queremos chegar em 4 horas

1. A vila roda com a IA de verdade, e o resultado oficial (telas A, B e C) está salvo como demo.json real (hoje ele é falso).
2. O link público do app funciona, com "Carregar resultado salvo".
3. O teste com 3 a 5 pessoas reais foi feito e comparado com a vila (acertos, pontos cegos e alarmes falsos), com números medidos.
4. A Ficha do Produto está em PDF, com no máximo 2 páginas e números reais.
5. A pesquisa está consolidada e revisada, os documentos batem com o código, não sobra nenhum número fictício e a chave do Devin foi revogada.

Quem faz o quê, bloco a bloco

Bloco	M1 · Motor e números	M2 · Painel e link	M3 · Produto e textos	M4 · Telas e teste
0:00–1:00	IA ao vivo (1 chamada) e limpar os números fictícios	Revisão humana completa (quem, simulação, apontamento)	Frase-guia, personas finais e registro das conversas	Telas oficiais A, B e C (até 1:00)
1:00–2:00	Personas e telas no app, congelar o prompt, disparar a simulação oficial	Entrada rápida (personas e telas prontas) e textos claros	Consolidar e revisar a pesquisa; rascunho da ficha	Protocolo, planilha, recrutar 3 a 5 pessoas e piloto
2:00–3:00	Salvar o resultado oficial; README e contrato 1.1	Publicar o link; corrigir o publicacao.md	Anotar o teste com pessoas	Conduzir o teste com pessoas
3:00–4:00	Notas → comparação → números → texto técnico; tag final	Conferir o contrato; teste final do link; limpeza	Conferir o pareamento; ficha final em PDF	Conferir o pareamento; checklist de segurança e marca

Caminho crítico (se atrasar aqui, tudo atrasa)

Telas do M4 e personas do M3 até 1:00 → prompt congelado pelo M1 até ~1:45 → simulação oficial de ~1:45 a ~2:30 (roda sozinha) → teste com pessoas das 2:00 às 3:00 (mesmas telas, prompt já congelado) → comparação das 3:15 às 3:40 → ficha e texto técnico com os números até 4:00.

Antes de começar (0:00, todos, 10 min)

- Quem é dono da conta do Devin **revoga a chave que começa com cog_** e gera outra (ela está no histórico do GitHub).
- Todos rodam git pull (ou baixam o repositório de novo) e leem a sua página.
- Combinem o canal: arquivos pelo GitHub (Add file → Upload files) e avisos pelo WhatsApp.
- **Meta das 4 horas:** a vila roda com a IA de verdade · resultado oficial (A, B e C) salvo como demo.json real · link público no ar · teste com 3 a 5 pessoas comparado com a vila · Ficha do Produto em PDF com números medidos. **Pontos de encontro (5 min):** 0:00 · 1:00 (telas e personas entregues) · 2:00 (prompt congelado, simulação rodando) · 3:00 (teste feito) · 4:00 (tudo no GitHub). **Regras:** nenhum número inventado · chave só no .env · cada um mexe só nos seus arquivos · commit no fim de cada bloco · o push é feito por pessoa. **Cota da Groq:** a simulação oficial pode gastar quase todo o limite gratuito do dia: não rodem simulações ao vivo "para testar"; usem o resultado salvo. Os "Passos" citados são do STATUS-E-PASSO-A-PASSO.md.

Fica para a próxima etapa

Vídeo (até 2 min, público no YouTube), slides (até 10), prints e ensaio do pitch. Com esta etapa pronta, eles saem mais rápido: os números, o link e a ficha já estarão feitos.

Membro 1 — Motor da vila (IA) e números Nome: _____

Sua missão: fazer a vila rodar com a IA de verdade, gerar o resultado oficial e transformar o teste com pessoas em números medidos.

Seus arquivos: vila/, dados/, resultados/, vila/README.md, vila/texto_tecnico.md e a atualização do docs/contrato-de-dados.md.

Recebe: telas do M4 e personas do M3 (1:00), notas do teste do M3 (3:00). **Entrega:** demo.json real no GitHub para o M2 (~2:30), números para o M3 (3:40).

Meta das 4 horas: a vila roda com a IA de verdade · resultado oficial (A, B e C) salvo como demo.json real · link público no ar · teste com 3 a 5 pessoas comparado com a vila · Ficha do Produto em PDF com números medidos. **Pontos de encontro (5 min):** 0:00 · 1:00 (telas e personas entregues) · 2:00 (prompt congelado, simulação rodando) · 3:00 (teste feito) · 4:00 (tudo no GitHub). **Regras:** nenhum número inventado · chave só no .env · cada um mexe só nos seus arquivos · commit no fim de cada bloco · o push é feito por pessoa. **Cota da Groq:** a simulação oficial pode gastar quase todo o limite gratuito do dia: não rodem simulações ao vivo "para testar"; usem o resultado salvo. Os "Passos" citados são do STATUS-E-PASSO-A-PASSO.md.

Quando	Tarefa e “pronto quando”	Como fazer
0:00–0:15	Atualizar e preparar Pronto quando: git pull feito e ambiente ativo.	Passos 1 e 2. Se o app já rodou nesta máquina, basta git pull e ativar o .env.
0:15–0:30	Testar a IA com 1 chamada Pronto quando: python -m vila.motor devolve JSON e a linha de tokens, e o orçamento está calculado.	Passo 3. (tokens de entrada + saída) × 36 cabe em ~200 mil/dia? Se não couber, avise o time agora: rodem A × B hoje e B × C depois, ou usem menos personas.
0:30–1:00	Limpar os números fictícios Pronto quando: resultados/ só com .gitkeep; notas só com o cabeçalho; texto técnico com [N], [X], [Y], [Z], [TEMPO MEDIDO]; commit e push.	Passo 4. Depois: git add -A vila-de-personas/resultados vila-de-personas/dados vila-de-personas/vila, git commit -m "Remove resultados fictícios" e git push.
1:00–1:20	Personas e telas oficiais no app Pronto quando: personas.json com o texto aprovado pelo M3; telas/A.png, B e C; autoteste com "Tudo certo"; barra lateral mostrando "Oficiais".	Passo 5. Pedido ao Claude Code: <i>"Converta estas personas em dados/personas.json com exatamente os mesmos campos e a chave 'personas': [texto do M3]"</i> . Rode git pull para pegar as telas que o M4 subiu.
1:20–1:45	Olhar respostas e congelar o prompt Pronto quando: 2 chamadas lidas pelo time; temperatura decidida; versao: v-final no prompt; versão anotada no README da vila; commit.	Passo 6. Ajuste só clareza e formato, nunca para "acertar". A Groq recomenda temperatura de 0,5 a 0,7 para este modelo (hoje está em 0,1). O prompt congela antes do teste com pessoas.
1:45–2:30	Rodar a simulação oficial (roda sozinha) Pronto quando: O --salvar-demo terminou; o painel carrega o demo.json com "rodou com a IA" e sem alerta vermelho; commit e push; M2 avisado.	Passo 7, com VILA_PARALELO=2 no .env. São 36 chamadas (4 personas × A, B, C × 3 rodadas). Muitas linhas "Incompleto"? Esperem uns minutos, confirmem se ainda há cota e rodem a simulação inteira de novo (o motor não refaz só as chamadas que falharam).
2:30–3:00	Documentos da vila em dia Pronto quando: O README da vila e o contrato de dados (versão 1.1) descrevem o código atual; o tempo da vila (duracao_s) foi anotado.	Pedido: <i>"Atualize vila/README.md e docs/contrato-de-dados.md (versão 1.1) para descrever exatamente o código atual: Groq, qwen/qwen3.8-27b, GROQ_API_KEY, pasta vila-de-personas. Não mude código."</i> O M2 confere e marca o “de acordo” dele.
3:00–3:15	Notas do teste no CSV Pronto quando: dados/notas_teste.csv com as notas reais do M3.	Na planilha do Google do M3: Arquivo → Fazer download → CSV, e salve por cima de dados/notas_teste.csv. O leitor aceita vírgula ou ponto e vírgula.
3:15–3:40	Comparar a vila com as pessoas (com M3 e M4) Pronto quando: Pareamento conferido linha a linha (ok em conferido) e numeros-finais.md gerado.	Passo 9: python -m vila.comparacao parear --sim resultados/demo.json, conferir no Excel ou no Sheets, e depois python -m vila.comparacao resumo --sim resultados/demo.json. Não use --ia.
3:40–4:00	Números no texto técnico e no GitHub Pronto quando: Texto técnico com os números medidos; numeros-finais.md no WhatsApp do M3; commit e push; tag final.	Não arredonde a favor. Se a vila errou muito, isso também é resultado. Com o link conferido pelo M2: git tag v-final e git push origin v-final.

Membro 2 — Painel, link público e documentos Nome: _____

Sua missão: completar o painel (decisão humana com quem e por quê), publicar o link público e deixar a documentação coerente com o código.

Seus arquivos: app.py, painel/, README.md do app, os roteiros em docs/ e docs/publicacao.md (raiz).

Recebe: demo.json real do M1 (~2:30); contrato 1.1 do M1 para conferir (3:00). **Entrega:** link público para o time (3:00) e o teste final do app (4:00).

Meta das 4 horas: a vila roda com a IA de verdade · resultado oficial (A, B e C) salvo como demo.json real · link público no ar · teste com 3 a 5 pessoas comparado com a vila · Ficha do Produto em PDF com números medidos. **Pontos de encontro (5 min):** 0:00 · 1:00 (telas e personas entregues) · 2:00 (prompt congelado, simulação rodando) · 3:00 (teste feito) · 4:00 (tudo no GitHub). **Regras:** nenhum número inventado · chave só no .env · cada um mexe só nos seus arquivos · commit no fim de cada bloco · o push é feito por pessoa. **Cota da Groq:** a simulação oficial pode gastar quase todo o limite gratuito do dia: não rodem simulações ao vivo "para testar"; usem o resultado salvo. Os "Passos" citados são do STATUS-E-PASSO-A-PASSO.md.

Quando	Tarefa e “pronto quando”	Como fazer
0:00–0:10	Atualizar Pronto quando: git pull feito; python3 scripts/chechar.py com 0 FALHA.	Passos 1 e 2. Não rode simulação ao vivo para testar o painel: use "Carregar resultado salvo" (a cota da Groq é da conta toda).
0:10–1:00	Revisão humana completa (a governança que a banca procura) Pronto quando: Decisão por persona com quem (designer ou PO), id da simulação, leitura, apontamento, decisão e comentário; histórico sempre visível; checar OK; commit.	Pedido ao Claude Code: "Rode o pipeline do painel para a H4 com FOCO: decisão por persona com os campos da classe Decisao da seção 6 do docs/contrato-de-dados.md; histórico sempre visível; se o decisoes.json estiver corrompido, avisar em vez de apagar."
1:00–1:40	Entrada mais rápida para a demo Pronto quando: Dá para marcar as personas e usar as telas de telas/ (A, B, C) sem upload; checar OK; commit.	Pedido: "Rode o pipeline do painel para a H2 com FOCO: escolher personas com st.multiselect a partir de dados/personas.json e usar telas/A.png, B.png e C.png sem upload." O simular_vila já aceita caminho e lista de ids.
1:40–2:00	Textos claros na tela Pronto quando: A tela explica "concluiu X de 3 rodadas" e "Incompleto" para quem não é técnico.	"Use o agente revisor-textos no painel." Aplique só as linhas que você aprovar.
2:00–2:45	Publicar o link Pronto quando: Link público no Streamlit Community Cloud abrindo em janela anônima e no celular; "Carregar resultado salvo" mostra o demo.json real.	Passo 11: arquivo principal vila-de-personas/app.py, Python 3.12, sem chave em Secrets, aba Sharing como pública. O app se atualiza sozinho a cada push.
2:45–3:00	Link no README e publicação corrigida Pronto quando: O README do app tem o link; o docs/publicacao.md diz Groq (não "API do Devin") e não tem chave.	Pedido: "Corrija docs/publicacao.md: o app usa a API da Groq (GROQ_API_KEY); o link público vai sem chave e com 'Carregar resultado salvo'."
3:00–3:15	Conferir o contrato 1.1 do M1 Pronto quando: Contrato lido; status FECHADO; o “de acordo” do M2 marcado à mão.	Nesta máquina, o agente do M2 não pode editar o contrato (trava do time). Marque o “de acordo” (na tabela do topo do contrato) direto no editor de texto.
3:15–3:50	Teste final de ponta a ponta Pronto quando: No link público: carregar o demo.json, comparar A × B e B × C, salvar uma decisão; checar OK; push.	No link público, a decisão salva vale só até o app reiniciar (o Streamlit Cloud não grava no GitHub). Isso basta para a demo; o registro oficial é o do notebook.
3:50–4:00	Limpeza (se der tempo, com OK dos donos) Pronto quando: Sem backend/vila (versão velha), sem os PDFs duplicados na raiz e sem o Frontend/*.zip; .DS_Store no .gitignore.	Pedido: "Liste o que está duplicado no repositório e me diga o que posso remover com segurança; não apague nada sem eu confirmar."

Membro 3 — Produto, pessoas e textos Nome: _____

Sua missão: fechar a dor e as personas, transformar a pesquisa em evidência conferida, anotar o teste com pessoas e entregar a Ficha do Produto com números reais.

Seus arquivos: a linha "Recorte" do vila-de-personas/AGENTS.md, o texto das personas (para o M1), input/conversas.md, backend/pesquisa/output/00-*.md e a ficha (Google Docs → PDF).

Entrega: frase e personas ao M1 (1:00), notas do teste ao M1 (3:00), ficha em PDF no GitHub (4:00). **Recebe:** números do M1 (3:40).

Meta das 4 horas: a vila roda com a IA de verdade · resultado oficial (A, B e C) salvo como demo.json real · link público no ar · teste com 3 a 5 pessoas comparado com a vila · Ficha do Produto em PDF com números medidos. **Pontos de encontro (5 min):** 0:00 · 1:00 (telas e personas entregues) · 2:00 (prompt congelado, simulação rodando) · 3:00 (teste feito) · 4:00 (tudo no GitHub). **Regras:** nenhum número inventado · chave só no .env · cada um mexe só nos seus arquivos · commit no fim de cada bloco · o push é feito por pessoa. **Cota da Groq:** a simulação oficial pode gastar quase todo o limite gratuito do dia: não rodem simulações ao vivo "para testar"; usem o resultado salvo. Os "Passos" citados são do STATUS-E-PASSO-A-PASSO.md.

Quando	Tarefa e “pronto quando”	Como fazer
0:00–0:20	Frase-guia final Pronto quando: Frase no formato do guia, aprovada pelo time e gravada no vila-de-personas/AGENTS.md.	Pedido ao Claude Code: <i>"No vila-de-personas/AGENTS.md, troque o Recorte (versão da proposta) por: <frase>. Não mude mais nada."</i>
0:20–0:45	Personas finais Pronto quando: As 4 personas foram aprovadas (ajustadas ou as provisórias aceitas) e mandadas ao M1.	Leia as 4 atuais em dados/personas.json: são descritas por comportamento, não por estereótipo? Ajustar pouco é melhor que reescrever: o M1 precisa delas às 1:00.
0:45–1:00	Registrar as conversas com os itubers Pronto quando: input/conversas.md diz quantas pessoas foram ouvidas, o cargo (sem nome) e o que disseram.	Registre as conversas que já aconteceram. Se der, mande no WhatsApp: <i>"Quanto tempo leva hoje uma rodada de teste com usuários?"</i> Peça autorização e não anote dado interno.
1:00–1:40	Consolidar e revisar a pesquisa Pronto quando: backend/pesquisa/output/00-consolidado.md e 00-revisao.md criados; revisão APROVADO, ou a lista do que falhou.	No Claude Code, na pasta backend/pesquisa: <i>"Siga o AGENTS.md desta pasta e gere output/00-consolidado.md e output/00-revisao.md a partir das 5 pesquisas atuais. Não arquive nem mova nada."</i>
1:40–2:00	Rascunho da Ficha do Produto Pronto quando: Google Docs com título, press release de 100 a 150 palavras com [NÚMEROS] em branco, o aviso e as 5 perguntas e respostas.	Use só evidências do 00-consolidado.md e, para a P2 e a P4, o vila/texto_tecnico.md. Aviso: "Exercício fictício de lançamento desenvolvido no hackathon. Não é um comunicado oficial do Itaú."
2:00–3:00	Anotar o teste com pessoas (o M4 conduz) Pronto quando: Planilha do Google com uma linha por pessoa e tela, nas colunas exatas, compartilhada com o M1.	Colunas: participante versao ordem achou primeiro_toque tempo_s dificuldade comentario duracao_sessao_min. achou = sim ou não. Nada de nomes: P1, P2...
3:00–3:15	Entregar as notas Pronto quando: O M1 baixou a planilha como CSV e a primeira linha (cabeçalho) confere.	Confiram juntos, na tela do M1.
3:15–3:40	Conferir o pareamento (com M1 e M4) Pronto quando: Cada linha do pareamento foi conferida.	Acerto = a vila e as pessoas acharam a mesma dificuldade; ponto cego = só as pessoas; alarme falso = só a vila. Na dúvida, não pareie.
3:40–4:00	Ficha final em PDF Pronto quando: Números medidos na ficha, no máximo 2 páginas, PDF no GitHub em vila-de-personas/docs/.	Separe o que foi medido do que é estimado. Para subir: no site do GitHub, abra a pasta → Add file → Upload files → Commit changes.

Membro 4 — Telas oficiais, teste com pessoas e revisão final Nome:

Sua missão: produzir as telas que a vila e as pessoas vão usar, conduzir o teste com pessoas reais e ser o "olho de fora" na revisão final.

Seus arquivos: vila-de-personas/telas/A.png, B.png e C.png, o protocolo e a planilha do teste.

Entrega: telas ao M1 e ao M2 (1:00, **prioridade máxima:** o resto do time depende delas), sessões do teste com o M3 (2:00–3:00), checklist final (4:00).

Meta das 4 horas: a vila roda com a IA de verdade · resultado oficial (A, B e C) salvo como demo.json real · link público no ar · teste com 3 a 5 pessoas comparado com a vila · Ficha do Produto em PDF com números medidos. **Pontos de encontro (5 min):** 0:00 · 1:00 (telas e personas entregues) · 2:00 (prompt congelado, simulação rodando) · 3:00 (teste feito) · 4:00 (tudo no GitHub). **Regras:** nenhum número inventado · chave só no .env · cada um mexe só nos seus arquivos · commit no fim de cada bloco · o push é feito por pessoa. **Cota da Groq:** a simulação oficial pode gastar quase todo o limite gratuito do dia: não rodem simulações ao vivo "para testar"; usem o resultado salvo. Os "Passos" citados são do STATUS-E-PASSO-A-PASSO.md.

Quando	Tarefa e “pronto quando”	Como fazer
0:00–0:50	Telas oficiais A, B e C Pronto quando: Três PNGs em formato de celular (390 × 844), iguais em tudo exceto a opção Repetir; banco fictício "Lume"; selo "tela fictícia"; sem nome, cores ou logo do Itaú.	Opção 1: no projeto Lume do Lovable (peça acesso a quem criou), peça <i>"a tela de agendar Pix em 3 versões: A com Repetir dentro de 'Mais opções', B com ícone sem texto, C com ícone e 'Repetir todo mês'"</i> e tire print em modo celular (Chrome → DevTools → Cmd+Shift+P → "Capture screenshot"). Opção 2: PowerPoint, Keynote ou Figma.
0:50–1:00	Entregar as telas Pronto quando: A.png, B.png e C.png em vila-de-personas/telas/ no GitHub, e o M1 avisado.	No site do GitHub: abra a pasta vila-de-personas/telas → Add file → Upload files → arraste → Commit changes. Nomes exatos, com letra maiúscula.
1:00–1:30	Protocolo e planilha do teste Pronto quando: Roteiro de 1 página (frase única, ordem alternada, o que medir) e a planilha do Google com as colunas exatas, compartilhada com o M3.	Frase: <i>"Onde você tocaria para que este Pix se repita todo mês?"</i> Mostre a tela no celular, em tela cheia. Metade começa pela A, metade pela B.
1:30–2:00	Recrutar e fazer um piloto Pronto quando: 3 a 5 pessoas de fora do time marcadas entre 2:00 e 3:00, e um piloto com 1 pessoa (que não conta nos resultados).	Outros times e mentores. Peça autorização, não colete nome (P1, P2...) e diga que é um teste da tela, não da pessoa.
2:00–3:00	Conduzir o teste com pessoas Pronto quando: 3 a 5 sessões com as telas oficiais, anotadas pelo M3.	Mesma frase para todos; não ajude nem aponte; cronometre pelo celular; anote quanto durou cada sessão; se der tempo, mostre também a C.
3:00–3:15	O que você observou Pronto quando: 5 linhas no WhatsApp: o que surpreendeu, onde as pessoas travaram e se algo contrariou a ideia do time.	Isso vira o "teste e aprendizado" da apresentação depois. Um resultado contra a ideia também conta.
3:15–3:40	Conferir o pareamento (com M1 e M3) Pronto quando: Linhas conferidas.	Você viu as pessoas: diga se a dificuldade que a vila apontou é a mesma que as pessoas tiveram.
3:40–4:00	Checklist de segurança, marca e limites Pronto quando: Conferidos o link público, as telas e a ficha: sem chave, sem nome, cor ou logo do Itaú, sem dado pessoal real, SIMULAÇÃO visível, ficha com no máximo 2 páginas e o aviso.	Abra o link numa janela anônima e no celular. O que falhar vai para o dono corrigir; anote no WhatsApp.